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Medellín, 25 de septiembre de 2024 
 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS  
Atn: Ing. Mauricio Hoyos Sierra   
Director Territorial Antioquia 
Bogotá, D. C. 
 
Ref.:   Contrato 2338 de 2021: Interventoría para el suministro, instalación, 

configuración, puesta en marcha y acompañamiento operativo de equipos 
electromecánicos del proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) 
y sus vías de acceso en el departamento de Antioquia, en marco de la reactivación 
económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la 
Reactivación Visión 2030” 

 
Asunto: Gestión Técnica – Avance obra civil túnel 17 – Recorrido de obra del 20 de 

septiembre 2024. 
 
Respetado Ingeniero: 
 
En el recorrido realizado el pasado 20 de septiembre, en conjunto con la Entidad, la interventoría 
y el contratista de EEM, se verificó el avance de las obras civiles de las 47 galerías de conexión 
y del túnel de evacuación del Túnel 17, validando el avance de aspectos como: 
Impermeabilización, Cajas de inspección de drenaje en la entrada y la salida de las galerías, 
revestimiento, colector central, pavimento y entronques contra el túnel 17. 
 
En el recorrido se pudo establecer lo siguiente:  
 

• Las 47 galerías se encuentran excavadas. 
• De las 47 galerías, ninguna cuenta con sistema de impermeabilización, caja de inspección 

colector drenaje contra el túnel de evacuación, revestimiento, colector central ni 
pavimento. 

• De las 47 galerías, 4 tienen instalación parcial del sistema de drenaje Dolenco. 
• De las 47 galerías, 27 tienen caja de inspección del colector de drenaje contra el túnel 

principal. 
• De las 47 galerías, 29 tiene construido el entronque contra el túnel principal. 

 
A continuación, se presenta imágenes representativas que muestran el estado general del avance 
de las obras civiles: 
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Galería peatonal 12B con entronque Galería peatonal 12B sin entronque 

 

  
 

Galería peatonal 12B – Aspecto de su interior Galería peatonal 15 con sistema Dolenco 
 
 

 
 

 
 

Galería vehicular 6 con caja de inspección 
colector 

Galería peatonal 10A sin caja de inspección 
colector 
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De igual forma se pudo validar que en el túnel 17 faltan dos tramos por revestir de 410 m y 75 m, 
para un total de 485 m.  También falta construir 1.618 m de pavimento e igual longitud de 
cárcamos. 
 
Al presente comunicado se adjunta archivo en excel con la información del estado de avance de 
las 47 galerías de conexión, incluyendo el registro fotográfico de cada una de ellas. 
 
En el recorrido de se pudo evidenciar que en la mayoría de las galerías no se estaba trabajando 
y las labores de revestimiento del túnel 17 se encontraban suspendidas. En la zona sin revestir 
del túnel 17 se pudo observar que adelantaban la excavación de la sección inferior (solera), 
entendemos que esta actividad se realiza para estabilizar las convergencias de la zona. En 
conclusión, sino incrementan los rendimientos mediante la implementación de frentes 
simultáneos de obra, no se cumpliría la programación compartida por la Gobernación de 
Antioquia, la cual indica que la etapa de construcción termina el 25 de enero de 2025, lo cual 
afectaría el programa de instalación de equipos electromecánicos. 
 
A continuación, se comparte enlace donde se adjunta archivo en Excel con la información del 
estado de avance de las 47 galerías de conexión: 
 
https://goccolombia.sharepoint.com/:f:/s/GestorDocumental/EkAccGVieIFLnfLJqm1jqKkBptTlgii
wC3SHOI-evQh1EQ?e=TOraqK 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 
 
 
 
 
 

CARLOS MARIO ROSAS PALOMINO  
Director Interventoría  

 
 

Anexo: Lo Anunciado.  
Copias: Ing. Karol Roca Pacheco – Subdirectora de Modernización de Carreteras Nacionales - INVIAS  

Ing. Luis Jaime Diaz P. – Gerente Grupo Norte - SMCN - INVIAS 
Ing. Gloria Cecilia Ospina  – Directora - Consorcio Antioquia al Mar - CALMA 

Requiere respuesta: Si. 
   dmu/yeh/cmr 
 
 
 

https://goccolombia.sharepoint.com/:f:/s/GestorDocumental/EkAccGVieIFLnfLJqm1jqKkBptTlgiiwC3SHOI-evQh1EQ?e=TOraqK
https://goccolombia.sharepoint.com/:f:/s/GestorDocumental/EkAccGVieIFLnfLJqm1jqKkBptTlgiiwC3SHOI-evQh1EQ?e=TOraqK
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